MAROIIES

EN BRIE

Décision : n° 108/2019

Objet : AVENANT N°2 DE PROLONGATION DU MARCHE DE CREATION D’UN
CLUB-HOUSE PAR FOURNITURE ET POSE D’UN BATIMENT DE TYPE MODULAIRE
AU STADE DE FOOT.

DECISION DU MAIRE

Le Maire de Marolles-en-Brie,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment I'article L.2122-22 ;

Vu la délibération n°2454/2017 du Conseil Municipal en date du 29 juin 2017 notifiant les pouvoirs du
Maire ;

Vu le point n°4 de I'article L2122-22 du CGCT déléguant le droit de prendre toute décision concernant :

- la passation et la signature de 'ensemble des marchés de fournitures et de services inférieurs a
90 000 € HT,

- la passation et la signature de 'ensemble des marchés de travaux inférieurs a 209 000 € HT,

- I'adoption de leurs avenants,

- 'exécution et le réglement de I'ensemble des marchés, quel que soit leur montant, dont notamment
les décisions de reconduction et résiliation,

Vu la décision n°085/2018 en date du 4 octobre 2018 reportant la livraison du batiment modulaire au
31 décembre 2018 ;

Considérant que la livraison prévue au 31 décembre 2018 n’a pas eu lieu suite & :

- un ralentissement de I'approvisionnement en matériaux nécessaires a la composition des éléments
du batiment modulaire,

- des intempéries qui ont interrompu certains travaux,

Considérant la nécessité de programmer une nouvelle date de livraison ;

DECIDE
Article 1: De programmer la livraison du batiment modulaire au 30 juin 2019.
Article 2 : Copie de la présente décision sera adressée 3 :

- lasociété MODULE CREATION, PA La Gautraie Est, 22230 LOSCOUET SUR MEU

Marolles-en-Brie, le 25 janvier 2019

" Sylvie GERINTE, al-de
Maire de Marolles-en-Brie



