

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N°1 – REQUALIFICATION DE L'AVENUE DE GROSBOIS A MAROLLES EN BRIE

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

MAIRIE DE MAROLLES EN BRIE place Charles de Gaulle 94440 MAROLLES EN BRIE

SIRET 219 400 488 00017

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom commercial et dénomination sociale, adresse de l'établissement (*), adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopie, numéro SIRET des membres du groupement	Prestations exécutées par les membres du groupement (**)
<p>SFRE SAS 35 avenue des Grenots 91150 ETAMPES SIRET 35394430900031</p>	<p>Travaux de voirie et réseaux divers</p>
<p>BIR 38 rue Gay Lussac 94438 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX SIRET 747 251 064 0024</p>	<p>Travaux d'éclairage public (Nota : Payé 40 976.80 €HT sur SITU3, déclaré 47 001.90 €HT à l'Acte d'engagement)</p>

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE L'AVENUE DE GROSBOIS A MAROLLES-EN-BRIE

■ Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : **29 OCTOBRE 2018**

■ Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : **4 MOIS**

D - Objet de l'avenant.

■ Modifications introduites par le présent avenant :

- Optimisation technique d'un mur de soutènement.
- Prise en compte de terrassements manuels complémentaires du fait de la faible couverture des réseaux, qui a obligé l'entreprise à prendre davantage de précautions pour éviter tout accident et tout endommagement de réseau.
- Augmentation de la surface pavée des bateaux des riverains du fait des réponses obtenues lors de la concertation au sujet des limites d'intervention, les limites cadastrales n'étant pas applicables in situ & stricto sensu.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

NON

OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA :**20 %**
- Montant HT :+ **29 727.50 € HT**
- Montant TTC :+ **35 673.00 € TTC**
- % d'écart introduit par l'avenant :+ **7.25 %**

■ Montant initial du marché public :	■ Montant initial du marché public après avenant n°1 :
▪ 409 880.00 €HT	▪ 439 607.50 €HT
▪ 491 856.00 €TTC	▪ 527 529.00 €TTC

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :
 (Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : **Marolles-en-Brie**, le :

Signature
 (représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)
Madame Sylvie GERINTE, Maire de Marolles-en-Brie

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

<p>■ En cas de remise contre récépissé :</p> <p>Le titulaire signera la formule ci-dessous : « Reçu à titre de notification copie du présent avenant »</p> <p>A....., le</p> <p>Signature du titulaire,</p>	<p>■ En cas de notification par voie électronique :</p> <p>(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public.)</p>
---	--

■ **En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**
 (Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)