

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

**AVENANT N°1 – CREATION D'UN CLUB-HOUSE PAR FOURNITURE ET POSE D'UN BATIMENT DE TYPE MODULAIRE AU STADE DE FOOT
REPORT DE FIN DES TRAVAUX**

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre.)

MAIRIE DE MAROLLES EN BRIE place Charles de Gaulle 94440 MAROLLES EN BRIE

SIRET 219 400 488 00017

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

**MODULE CREATION
P.A. LA GAUTRAIE EST
22230 LOSCOUËT SUR LEU
SIRET 44063740300039**

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ **Objet du marché public ou de l'accord-cadre :**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

CREATION D'UN CLUB-HOUSE PAR FOURNITURE ET POSE D'UN BATIMENT DE TYPE MODULAIRE AU STADE DE FOOT

■ **Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 28 août 2018**

■ **Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : fin de travaux prévue au 30/09/2018 avec report de fin au 31/12/2018.**

D - Objet de l'avenant.

■ **Modifications introduites par le présent avenant :**

(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public ou l'accord-cadre par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

Les démarches pour le dossier avec les Bâtiments de France ont pris du temps en plus d'un retard administratif. Il en résulte le report de la livraison des travaux au 31 DECEMBRE 2018

■ **Incidence financière de l'avenant :**

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI

Montant de l'avenant :

- Montant HT : NEANT
- % d'écart introduit par l'avenant : ...

■ Montant initial du marché public :	■ Montant initial du marché public après avenant n°1 :
▪	▪
▪	▪

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : **Marolles en Brie**, le : 04/10/2018

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Madame Sylvie GERINTE, Maire de Marolles en Brie

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

<p>■ En cas de remise contre récépissé :</p> <p>Le titulaire signera la formule ci-dessous : « Reçu à titre de notification copie du présent avenant »</p> <p>A....., le</p> <p>Signature du titulaire,</p>	<p>■ En cas de notification par voie électronique :</p> <p>(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public.)</p>
---	--

■ **En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)